

PÉNZÜGYI SZAKMAI BESZÁMOLÓ
az önkormányzati felzárkóztatási támogatásban részesített projekt
megvalósulásáról

I. A projekt adatai

Kedvezményezett neve: Alap Község Önkormányzata
 Kedvezményezett címe: 7011 Alap Dózsa Gy. u. 31.
 Ebr42 igénylésazonosító: 112072

A projekt megnevezése (rövid leírás): Egészségügyi épület átépítése
 A projekt megvalósításának helye (cím, helyrajzi szám): 7011 Alap Vörösmarty u. 2. 442/2 hrsz

A projekt

- tervezett kezdési időpontja: 2012. 11. 01.
- tényleges kezdési időpontja: 2013. 04. 11.
- tervezett befejezési időpontja: 2013. 03. 31.
- tényleges befejezési időpontja: 2013. 05. 15.

Igényelt támogatás: 5.500.000 Ft

A projekt összköltsége

- tervezett: 5.500.000 Ft
- tényleges: 6.323.578 Ft

A támogatás összege

I. a) Önfenntartó képességet segítő, önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújításának, átalakításának, bővítésének támogatása:	5.500.000 Ft
I. b) Önfenntartást segítő gépek, kisgépek, eszközök felújításának, beszerzésének támogatása:	0 Ft
I. c) Közfoglalkoztatás megvalósítását szolgáló mezőgazdasági célú beszerzés támogatása:	0 Ft
I. célterület összesen:	5.500.000 Ft
Közfoglalkoztatás keretében nem tervezett beltéri és kültéri építőanyag-szükségletek biztosításához nyújtott támogatás:	0 Ft
Közfoglalkoztatás keretében nem megvalósítható szolgáltatások díjának támogatása:	0 Ft
II. célterület összesen:	0 Ft
Támogatás összesen:	5.500.000 Ft

II. Szöveges beszámoló

A költségek tervezett és tényleges alakulása, az eltérés okai:

A pályázatban megjelölt cél hiánytalanul megvalósult. Az Önkormányzat saját költségvetési forrásából még megvalósította a mozgássérült WC kialakításához infokommunikációs jelzőrendszer kiépítését, valamint a WC előterének fűtés kialakítását, a mosdó és a mozgássérült víz ellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezését.

A projekt megvalósulása (eredeti tartalommal valósult-e meg, rendelkezésre állnak az üzembe helyezéshez szükséges okmányok, szakhatósági engedélyek, aktiválási bizonylatok):

A projekt az eredeti tartalommal valósult meg, rendelkezésre állnak a beépített anyagok minőségi tanúsítványai, az üzembe helyezéshez szükséges okmányok, a használatbavételi engedély és az azt megalapozó szakhatósági állásfoglalások és az aktiválás is megtörtént.

A projekt hatásai (az adott településre, közfoglalkoztatásra, településfejlesztési koncepcióra, kapcsolata a Kedvezményezettrel megvalósuló, megvalósult más projektekkkel, stb.):

A projekt megvalósulásával létrejött egy funkciójához is igazodó, építészetiileg megfelelő egészségügyi centrum, amely biztosítja az akadálymentes megközelítést és használatot. A beruházás során megvalósított építészeti megoldások a jövőben csökkentik az energiahordozók felhasználását, ami által pénzügyi megtakarítás érhető el.

A projekt fenntarthatósága, működési költségei:

A projekt során megvalósított épületgépészeti beruházások biztosítják a működtetés költségeinek csökkentését, így a fenntarthatósága biztosított.

Dátum: Alap, 2014. március 6.



Működési költségvetés *Adógarud*
Kedvezményezett cégszerű aláírása

Csatolt mellékletek:

1. vállalkozói szerződés,
2. a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv;
3. építési napló;
4. tárgyi eszköz karton;
5. az építésiengedély-köteles fejlesztések esetén az építési engedély és használatbavételi engedély;
6. számlához kapcsolódó nyilatkozat
7. fényképek

Kedvezményezett neve, címe: Alap Község Önkormányzata 7011 Alap Dózsa Gy. u. 31
 A projekt megnevezése: valami.
 Ebr42 azonosító: .112072

SZÁMLA/EGYÉB SZÁMVITELI BIZONYLAT ÖSSZESÍTŐ

A bizonylat azonosító sorszáma	A megvalósult projekthez kapcsolódóan igénybevett szolgáltatások, valamint a megvásárolt gépek, immateriális javak, anyagok megnevezése	A kivitelező/szolgáltató/ eladó neve és címe	A bizonylat kelte (év, hó, nap)	A bizonylat Áfa nélküli (nettó) összege Ft	A bizonylat Áfa tartalma Ft	A bizonylat Áfa-val növelt (bruttó) összege Ft
TM1SA 4976284	ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSA	CUKÉP KFT ELŐSZÁLLÁS ÁRPÁD U. 105.	2013.05.28.	4.979.195,-	1.344.383,-	6.323.578
ÖSSZESEN:				4.979.195	1.344.383,-	6.323.578

Dátum: Alap,2014.03.07.



M. L. ...
 Kedvezményezett cégszerű aláírása

A táblázat sorai bővíthetők!